

[Vonalkód]

[Vonalkód]

ikt. szám:

[Iktatószám]

Megvalósítási megállapodás

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. hőközpont felújítása (7650)

1. sz. módosítás

(a továbbiakban: 1. sz. *Módosítás*)

amely létrejött:

egyrésztől **Budapest Főváros Önkormányzata** (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., törzsszám: 735638, adószám: 15735636-2-41, statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01; bankszámlaszám: 11784009-15490012-00000000, képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrésztől a **Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.** (székhely: 1062 Budapest VI. kerület, Andrássy út 69., cégjegyzékszám: 01-09-963653, adószám: 23396030-2-42, statisztikai számjel: 23396030-9001-572-01, bankszámlaszám: 11784009-20602288, képviseli: Meczner János ügyvezető igazgató), továbbiakban: **Bábszínház**

továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** – között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

I. Előzmény

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2018. október 24-én, FPH079/1153-72/2018. számon Megvalósítási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft., fűtési hőközpont felújítása tárgyban.

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás II. 7. pontjában meghatározott Feladat megvalósítása - a Megállapodásban tervezett befejezési dátummal megegyezően- tervezetten 2019. évben fejeződik be.

A Fővárosi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetésében a Feladatra jóváhagyott előirányzat összege bruttó 24.000 eFt volt, melyből 2018. évben kifizetés nem történt.

A Fővárosi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésében a forrás rendezése, visszatervezése megtörtént, a Feladat tervezett költségigénye bruttó 24.000 eFt, 2019. évi előirányzata: bruttó 24.000 eFt.

Fentiekre tekintettel Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a Megállapodást:

II. Módosítás tárgya

2. A Megállapodás 1. és 2. számú mellékletei helyébe a jelen 1. számú módosítás 1-2. számú melléklete lép.

III. Egyéb rendelkezések

3. A Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
4. Jelen 1. sz. Módosítás csak a Megállapodással együtt érvényes, tartalma csak azok tartalmával összhangban értelmezhető és azok hatályának megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti.

5. Jelen 1. sz. Módosítás elválaszthatatlan részét képezi az alábbiakban felsorolt 1. és 2. számú melléklet.
6. Ez a dokumentum mindenben megegyezik a Főv. Kgy. 2019. év hónap napján/2019. () számú elfogadott határozatában rögzítettekkel.
7. Szerződő Felek jelen 1. sz. Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 7 eredeti példányban, amelyből az Önkormányzatot 5, a Bábszínházat 2 példány illet meg, és amely példányokat a Szerződő Felek a Megállapodás eredeti példányaihoz csatolnak.

Budapest, 2019. 03. hó 06. nap

Budapest, 2019. 03. hó 06. nap

Budapest Főváros Önkormányzata
képviseleti: Tarlós István főpolgármester
megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft.
Kft.
képviseleti: **Meczner János**
ügyvezető igazgató

A pénzügyi ellenjegyzést végeztem 2019. 03. hó 13. nap

Verő Tibor
Pénzügyi főosztályvezető

Berente Katalin
osztályvezető

Láttam:

Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző

Budapest, 2019. 03. hó 18. nap



Mellékletek:

1. számú: 007650. felújítási engedélyokirat 1 sz. módosítás
2. számú: Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. fűtési hőközpont felújítása műszaki és pénzügyi ütemterv 1. sz. módosítás

Szignálta:
.....
Király Péter
főosztályvezető

2019 MÁRC 12.



Jogi megfelelőségét ellenőriztem:
2019 FEBR 05.
.....
dr. Boris Éva
jogtanácsos

Megegyezik a Közgylés által elfogadott tervzettel
a 94/C/2019 (II.20) számú
határozat alapján:

Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. fűtési hőközpont felújítása

Műszaki és pénzügyi ütemterv

1. sz. módosítás

	Felújítás lépései	Megvalósítás tervezett időpontja	Bruttó becsült költség millió Ft
	Berendezések leszállítása	2019. 1. né.	16,8 millió Ft
	Kivitelezés, műszaki ellenőrzés, üzembe helyezés	2019. 2.- 4. né.	7,2 millió Ft
Felújítás becsült összköltsége:			24 millió Ft